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Afﬁdamento de1 1avor1 di r1struttura210ne dei locah della R1messa 1 sm in Vla
Plebiscito 747 a Catania —Perizia Suppletiva di Variante.

Ufficio proponente: Unita Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
PREMESSO
- che, a causa dell’abbandono della vecchia sede amministrativa di Via Sant’Euplio,
al fine di trasferire presso il sito della Rimessa 1 1’ufficio abbonamenti aziendali si &
reso indispensabile procedere ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a tale
SCOpo;
- che di conseguenza I’ufficio “Impianti Fissi” faceva pervenire relativo computo
metrico per €. 33.780,61;
- che visto I’importo lo scrivente ufficio trasmetteva, in data 30/09/2020, attraverso
il portale eprocurement aziendale lettera d’invito indirizzata a tutti gli iscritti
all’albo fornitori alla sezione lavori;
- che allo spirare dei termini di presentazione facevano pervenire la loro offerta le
Ditte:

Ing. Montagno Bozzone Giuseppe con un ribasso del 20,65%;

Sorbello Alfio con un ribasso del 7,00%;

- che di conseguenza i lavori venivano affidati alla Ditta Ing. Montagno
Bozzone per un importo di €. 26.944,43 oltre IVA.
- che in data 06/11/2020 con comunicazione prot. 2429 veniva comunicata alla Ditta
I’aggiudicazione definitiva con il conseguente avvio dei lavori;
- che in data 09/03/2021 con comunicazione di servizio a firma dell’ing. Gregorio
Cannizzaro, I'ufficio “Impianti Fissi” comunicava la necessita di procedere a dei
lavori di completamento di quelli gia in essere e ad essi strettamente connessi,
evidenziando che gli stessi non potevano essere previsti in sede di prima stesura di

progetto poiché redatto senza tutti i sopralluoghi necessari e senza 1’accesso ad
alcune parti da ristrutturare;



- che a tal proposito 1’ufficio “Impianti fissi” faceva pervenire perizia suppletiva di
variante per €. 29.492,14 a cui applicare lo stesso sconto del 20,65% proposto dalla
Ditta Ing. Montagno Bozzone in sede di offerta.

CONSIDERATO

- che applicando lo sconto sopra riportato all’importo di variante di €. 29.492,14,
I’importo effettivo di variante si riduce a €. 23.402,13 oltre IVA,

- che per tale importo si puo procedere all’affidamento mediante acquisizione diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA

Si propone determinarsi di conseguenza

Unita Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
RESP. UNITA’ ORG§‘ NIZZATIVA COMPLESSA

(Dott. onio (Garozzo)
A '

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE
VISTE

L’art. 26 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale”

DETERMINA

1) Di procedere 1’affidamento dei lavori relativi alla perizia suppletiva di variante
stilata dall’ing. Gregorio Cannizzaro, alla Ditta Ing. Montagno Bozzone Giuseppe,
per un importo complessivo di €. 23.402,13 oltre IVA, al netto dello sconto offerto
dalla ditta aggiudicataria

2) Di nominare quale responsabile dei procedimento I’ing. Gregorio Cannizzaro;

3) Di autorizzare 1 pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria;

3) Che la spesa complessiva di euro 23.402,13 oltre IVA trovera copertura dal
budget aziendale per I’anno 2021.




