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Oggetto
Affidamento di ulteriori lavori di ristrutturazione dei locali della Rimessa 1 siti in
Via Plebiscito 747 a Catania.

Ufficio proponente: Unita Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
PREMESSO
- che, a causa dell’abbandono della vecchia sede amministrativa di Via Sant’Euplio, al fine di
trasferire presso il sito della Rimessa 1 I'ufficio abbonamenti aziendali si ¢ reso indispensabile
procedere ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a tale scopo;
- che di conseguenza I'ufficio “Impianti Fissi” faceva pervenire relativo computo metrico per €.
33.780.,61;
- che visto I'importo lo scrivente ufficio trasmetteva, in data 30/09/2020, attraverso il portale
eprocurement aziendale lettera d’invito indirizzata a tutti gli iscritti all’albo fornitori alla sezione
lavori;
- che allo spirare dei termini di presentazione facevano pervenire la loro offerta le Ditte:

Ing. Montagno Bozzone Giuseppe con un ribasso del 20,65%:

Sorbello Alfio con un ribasso del 7,00%:

- che di conseguenza i lavori venivano affidati alla Ditta Ing. Montagno Bozzone per un
importo di €. 26.944.,43 oltre IVA.
- che in data 06/11/2020 con comunicazione prot. 2429 veniva comunicata alla Ditta
I’aggiudicazione definitiva con il conseguente avvio dei lavori;
- che in data 09/03/2021 con comunicazione di servizio a firma dell’ing. Gregorio Cannizzaro,
I'ufficio “Impianti Fissi” comunicava la necessita di procedere a dei lavori di completamento di
quelli gia in essere e ad essi strettamente connessi, evidenziando che gli stessi non potevano essere
previsti in sede di prima stesura di progetto poiché redatto senza tutti i sopralluoghi necessari e
senza |’accesso ad alcune parti da ristrutturare:
- che a tal proposito I'ufficio “Impianti fissi” faceva pervenire perizia suppletiva di variante per €.
29.492,14 a cui applicare lo stesso sconto del 20.65% proposto dalla Ditta Ing. Montagno Bozzone
in sede di offerta.
- che a seguito di sopralluogo congiunto effettuato dalla ditta aggiudicataria ¢ il Presidente del
C.d.A. alla presenza del Direttore dei Lavori ing Gregorio Cannizzaro, emergeva I'esigenza di
sottoporre a riqualificazione edile una ulteriore porzione di fabbricato;
- che a tale scopo, con comunicazione di servizio del 26/04/2021, I'ing. Gregorio Cannizzaro
faceva pervenire opportuno computo metrico per un importo di €. 23.009,82 oltre IVA



CONSIDERATO

- che applicando lo sconto proposto dalla Ditta Ing. Montagno Bozzone del 20,65% I'importo
effettivo dei lavori si riduce a €. 18.258,29 oltre IVA;

- che per tale importo si pud procedere all’affidamento mediante acquisizione diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA

Si propone determinarsi di conseguenza

Unita Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA

(Dott. A@nkﬂg_&l&mzﬂ))
N

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE

VISTE

L’art. 26 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale”
DETERMINA

1) Di procedere I’affidamento ulteriori lavori di ristrutturazione dei locali della Rimessa 1 siti in
Via Plebiscito 747 secondo il computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori ing. Gregorio
Cannizzaro, alla Ditta Ing. Montagno Bozzone Giuseppe. per un importo complessivo di €.
18.258,29 oltre IVA, al netto dello sconto offerto dalla ditta aggiudicataria

2) Di nominare quale responsabile dei procedimento I’ing. Gregorio Cannizzaro;

3) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria;

3) Che la spesa complessiva di euro 18.258,29 oltre IVA trovera copertura dal budget aziendale per
I’anno 2021.




