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PARZIALI

------

PROGRESSIVI
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INIZIO FINE GIORNI

MESE

       Impianto Metano

       Scavi E Riempimenti Per Posa Tubi

       Zona Erogatori

       Zona Carri Bombolai

       Zona Tecnologica

   Impianto Gas Metano

       Corpi Illuminanti

       Quadri

       Cavi

   Impianti Elettrici

       

   Protezioni Attorno A Torri Faro

       

   Box Prefabbricati Climatizzati Con Wc

       

   Livellamento Area Ingresso Principale

       Tettoia 5 - Rifornimento Metano

       Tettoia 4 - Deposito Pneumatici E Rifiuti Speciali

       Tettoia 3 - Revisione Automezzi

       Tettoia 2 - Lavaggio Pezzi Meccanici - Rottamazione Motori E Cambi

       Tettoia 1 - Lavaggio Manuale

   Tettoie

       Ingresso Auto Dipendenti

       Ingresso Autobus Su 13° Strada

   Portoni Automatici

       Pellicola Oscurante Su Vetri

       Pensiline Perimetrali

   Palazzina Accettazione

       Pellicola Di Sicurezza Su Vetri

       Nuovi 3 Compressori Da 13 Bar 

       Modifica Porte Di Centrale Termica

   Centrale Tecnologica

       Box Doccia

       Modifiche A Impianto Elettrico

       Pellicola Ascurante Su Vetri

       Ringhiera Di Protezione Terrazza

   Palazzina Uffici

       Isolamento Acustico Lavorazioni Varie

       Pensilina Ingresso Magazzino

       Tubo Gas Per Reparto "verniciatura"

       Nuova Porta Rei Ascensore Magazzino

       Climatizzazione Uffici Magazzino

       Aspirazione Gas Di Scarico- Fumi E Polveri

       Impianto Rilevazione Gas Metano E Torrini Destrazione

       Nuovi Aerotermi Zona Buche

       Coibentazione Tubi Riscaldamento

       Pavimentazione Magazzino 1°piano

       Nuovi Punti Acqua E Scarico

       Discese Aria Compressa

   Officina
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        Livellamento Area Ingresso Principale

        Protezioni Attorno A Torri Faro

        Box Prefabbricati Climatizzati Con Wc
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